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DEMARCHE 
 

Initiation Définition Conception Réalisation Déploiement 

FAISABILITE FONDATIONS EXPLORATION INGENIERIE DEPLOIEMENT 

 

Check 

 

 

Think 

 

Plan 

 

Do 

 

Check 

 
Pourquoi ? 

 

Quoi ? Qui ?  Quand ?  Combien ? Comment ? Quoi encore ? 

 

Positionner le projet 

 

Articuler la vision 

 

Comprendre les 

enjeux et les 

problèmes 

 

S’assurer de la 
faisabilité 

 

Identifier les clients, 

les partenaires, leurs 

besoins et leurs 

attentes   

 

Définir le périmètre 

et préciser les 

contraintes majeures 

 

Prendre en compte la 
concurrence 

 

Déterminer les 

aspects distinctifs 

 

Etudier des solutions 

 

Spécifier les 

objectifs et 

s’entendre sur les 

priorités  

 

Déterminer les rôles 

clés et se mettre 

d’accord sur les 

responsabilités 
 

S’entendre sur une 

conception globale 

 

Evaluer les bénéfices 

et les risques 

 

Planifier la 

communication et 

préciser la démarche 

de pilotage 

 
Structurer le projet 

 

Déterminer les 

produits 

 

 

Explorer 

itérativement des 

options 

 

S’entendre sur des 

solutions 

 

Planifier le projet 

 
Etablir un plan de 

référence et un 

budget (baseline) 

 

Définir un plan 

d’assurance qualité 

 

Illustrer la 

conception 

technique 

 

 
 

 

Développer et livrer 

les solutions 

 

Valider et tester 

fréquemment, les 

fonctions techniques 

et les besoins de 

performance 

 
Gérer la 

configuration 

technique 

 

Maîtriser 

l’avancement 

 

Communiquer 

l’avancement 

 

 

Implémenter et 

déployer les solutions 

 

Promouvoir les 

solutions 

 

Apprendre et 

capitaliser 

l’expérience 
 

Archiver le projet  

(outils, code, dessins) 

 

Former les 

utilisateurs 

 

Forming 

 

 

Storming 

 

Norming 

 

Performing 

 

Transforming 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagnostics  ex. Ishigiwa
Statistiques  ex. Pareto
SWOT (forces, faiblesses,
opportunités, menaces)
Méthodes synergiques

Check

Créativité et brainstorming
Analyse fonctionnelle
Analyse de la valeur / QFD
Analyse des risques
Priorisation et décisions

Think
Logic et gantt
Matrice de responsabilités
WBS, OBS et RBS
Timeboxes et check-listes
Histogrammes et courbes

Plan

Do
Mesures d’avancement
Gestion des modifications
Estimation à terminaison
Maquettes et prototypage
Techniques de tests
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METHODES: UN ETAT D’ESPRIT 
 

Après avoir émergée pendant les années 1960s sur des très grands projets, la plupart de nos 

méthodes en management de projets étaient adoptées pour des plus petits projets pendant les 

années 1980s appuyées par des moyens informatiques. Entre 1990 et 2010, tandis que la gestion 

de projet foisonnait sur des ordinateurs personnels, l’intégration avec d’autres processus 

organisationnels s’avérait plus délicate à cause du caractère unique et innovant des projets.  Au 

début, les méthodes de gestion de projets se sont concentrées sur la complexité technique et la 

gestion du temps.  Progressivement, le métier de la gestion de projets s’est habitué à répondre aux 

pressions imprévisibles des activités économiques et à prendre en compte une intensification des 

complexités industrielles.  Ainsi on génère de plus en plus de projets dont l’effort pour 

comprendre les besoins rivalise avec la quantité de travail nécessaire pour réaliser le projet et 

fournir des résultats.  Spécifiquement, des compétences telles que la gestion des risques, la 

conception orientée client, le travail en équipe pluridisciplinaire et la réactivité logistique sont 

devenus plus importants et mobilisent les investissements.  
 

Le ‘Manifeste Agile’ ou ‘Agile Manifesto’ propose quatre principes qui viennent s’ajouter à des 

approches en management de projets classiques, pour créer un dynamique de coopération : 

 Des individus et des interactions  autant que des processus et des outils  

 Des résultats opérationnels   autant qu’une documentation exhaustive 

 La coopération avec le client    autant que la négociation contractuelle 

 La réactivité face aux changements   autant que le respect d’un plan 
 

L’approche séquentielle implique : une spécification fixe entre les partenaires qui constitue une 

base contractuelle, des contrôles stricts à la fin de chacune des phases importantes (initiation, 

définition, conception, développement, déploiement), une définition formelle des rôles et des 

interfaces, les tests et l'acceptation essentiellement à la fin du projet. En règle générale, 

l'organisation est hiérarchique et la communication entre les partenaires relativement formelle. 
 

L'approche itérative implique: travailler avec le client ou le consommateur, la coopération et la 

confiance, la validation fréquentes des livrables, la vérification, l'inspection et des tests tout au 

long du cycle de vie du projet et une focalisation sur les facteurs critiques de succès, un travail 

d'équipe souple et la possibilité d'inclure des changements au cours du projet. L'équipe est souvent 

co-localisée et la communication spontanée. 
 

Des normes récentes (ISO 12203 ISO 9001:2004) s’orientent en faveur des méthodes itératives. 

Cependant, chaque projet doit être jugé sur ses mérites. En général, les méthodes itératives sont 

adaptées aux situations qui sont urgentes et novatrices, où les utilisateurs sont disponibles au 

début, dans un cadre qui ne pénalise pas les changements au cours du projet.  

Les principes nécessaires à la réussite d'un projet itératif:  Se centrer sur le besoin du 'business' 

(cahier de charges global au lieu du périmètre fonctionnel limité)  Livrer dans les délais (le respect 

des délais est considéré comme plus important que les caractéristiques de faible priorité)            

Ne jamais compromettre la qualité et de démontrer la maîtrise (une bonne gestion d'un champ en 

évolution)    Collaborer, communiquer en permanence et clairement (un dialogue qui inclut la 

valeur et le coût)    Construire progressivement à partir des fondations solides et développer de 

façon itérative (synchronisation fréquentes) 
 

Il est fortement recommandé de s'entendre sur certains principes, ou règles de base, au début de 

tout projet. Le genre de sujet qui peut être approprié: 

- Relations avec les comités de gestion (la voix du client, le visionnaire, le sponsor), 

- Relations avec les clients (support, disponibilité, partage, participation), 

- Le comportement des membres de l'équipe (responsabilités, engagement, communication), 

- Les ressources (espace, temps, budget, outils),    - Les objectifs (mesures, pérennité). 
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CONTEXTE DU PROJET 
 

Le contexte d’un projet est essentiellement organisationnel et compétitif : 

 

Organisation : 

 

Prendre conscience des facteurs en jeu ?  Quelle est la cible de l’entreprise ?   Comment les 

résultats sont-ils mesurés ? 

 

En règle générale, l’entreprise se focalise sur le retour sur investissement et les parts de 

marchés.  Ces deux facteurs contribuent à la valeur de l’entreprise, et donc à la valeur des 

actions.   

 

Mais, ce n’est pas tout.  Ce qui compte aussi c’est la qualité de ses employés, la valeur de ses 

technologies, la fidélité de ses clients, sa réputation en tant qu’entreprise citoyenne, son 

aptitude à investir efficacement dans des nouvelles opportunités, et de quitter des domaines 

qui ne sont plus porteurs.    

 

 

 

 

 

 

  

Les entrepreneurs expérimentés donnent un conseil : « ne jamais épuiser la trésorie » ! 

 

Tous ces facteurs peuvent être mesurés.  Par exemple : le nombre de jours de liquidité, les 

prix, les parts de marché, la pérennité des produits, l’investissement en R&D, la satisfaction 

des clients et les problèmes rencontrés, le nombre d’idées proposées par les employés, 

l’aptitude à introduire des nouveaux produits, la rentabilité, les ventes, les défauts, les tests, le 

nombre d’interfaces, la durée de développement ou de livraison, etc. 

 

Lorsqu’un chef de projet veut parler le langage de l’entreprise, il convient d’adopter des 

exemples qui sont pertinents. 

 

Compétition : 

 

Un produit disponible, au bon prix, qui répond à un besoin, auquel le client est sensible 

trouvera en général un acheteur.  Ce sont les ‘4 Ps’ du marketing  (produit, prix, 

positionnement, promotion).   

 

Or, le facteur concurrence impose la réalisation d’une distinction unique sur l’un ou l’autre 

des axes du marketing.  L’enjeu pour les nouvelles technologies consiste souvent à 

reconnaître et à répondre à des besoins latents.  Pour cela il faut une bonne intuition pour les 

tendances et la qualité de la vie humaine !  Quels sont les produits réussis du futur ?  L’accès 

à Internet depuis un téléphone mobile a déçu, mais il paraît que la transmission d’images 

graphiques peut bien réussir ?  Le baladeur a fait ses preuves, en dépit des doutes initiaux.  

Qu’est-ce qui conditionne et assure la réussite d’un nouveau produit ? 

ENTREPRISE

Clients

Investisseurs

HorizonsEmployés
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CAHIER DE CHARGES FONCTIONNEL 
 

1) Définition d’un besoin et d’un produit 
Un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur.  Un besoin demande des actions 
pour le satisfaire, et engendre des attentes que l’on doit gérer afin de susciter la satisfaction de 

l’utilisateur.  Un produit est ce qui est mis à la disposition d’un utilisateur pour répondre à son besoin.  
 

2) Point de vue de l’utilisateur et de l’entreprise 
- Du point de vue de l’utilisateur, les besoins s’insèrent dans trois catégories : primaires, secondaires 

et tertiaires, ou bien impératifs, souhaitables et facultatifs. Selon le principe de la pyramide des 

motivations, un besoin secondaire ne peut être entièrement satisfait tant que le besoin primaire ne 

l’est pas.  
- Du point de vue de l’entreprise, les besoins définis clairement par l’utilisateur et exprimés dans le 

cahier de charges fonctionnel sont des besoins explicites ; ceux que le client ressent mais ne peut 

pas ou ne veut pas exprimer, ou qui font partie de ses droits admis, sont des besoins implicites ; les 

besoins potentiels non encore détectés, révélés ou admis, sont des besoins latents.   
 

3) Organisation et classification 
- Comment s’organiser?  Il convient de prendre en compte la provenance des besoins, ce qui requiert 

une appréciation de ce qui est entendu par « utilisateur ». Dans le domaine public, il est souvent dit 
que le client est l’acheteur et personne d’autre.  Lorsqu’il s’agit du développement de produits, on 

peut considérer que toutes les parties prenantes qui interviennent en aval de son développement 

peuvent apporter des besoins, depuis le bureau d’étude, en passant par la production, la logistique, 

la commercialisation jusqu’à l’utilisateur final, ses services de support et le support d’après-vente.   
- Pour entendre les attentes de ces interlocuteurs, les mots ‘rassembler’ et ‘exprimer’ ne sont pas 

suffisants. En pratique, la ‘définition’ des besoins exigent une démarche méthodique, parfois 

approfondie, compréhensive et cohérente afin de déterminer les besoins qui seront les plus à même 
de répondre aux enjeux.  Compte-tenu des inévitables divergences d’intérêt – coûts, délais, 

fonctionnalités, qualité – les priorités doivent être étudiées, qualifiées, négociées et harmonisées 

entre les acteurs clés du projet.  Les rôles du chef de produit et du chef de projet dans cet arbitrage 
seront importants.  

- Parmi les méthodes utilisées pour s’entendre sur les priorités figurent les ateliers d’analyse 

fonctionnelle, d’analyse de la valeur et d’analyse de risques. Néanmoins, sans la prise en compte du 

contexte de chaque acteur, de son environnement, de ses contraintes, de ses options et de ses 
préférences, aucune analyse n’apportera satisfaction.  Concrètement, des méthodes telles que des 

visites sur site, l’observation des utilisateurs, l’exploitation des données d’expériences, des modèles 

conceptuels et des prototypes physiques, des entretiens ouverts, des simulations, des mises en 
scènes et des jeux de rôles, des tests à petites échelle avec différents types d’utilisateurs, des 

cinématiques de processus, des ‘benchmarks’ référentiels, des groupes de réflexions, des 

questionnaires et des sondages, apportent tous des avantages et des inconvénients, et un coût 

d’investissement en temps et en heures qu’il faut savoir gérer.   
 

4) La méthode de ‘brainstorming’ dans la définition des besoins 
En principe, poser des questions, élaborer des réponses, imaginer, élargir, explorer et expérimenter 

sont les étapes nécessaires à l’identification une grande partie des besoins.  Elle s’opère en suivant les 
méthodes propices à la créativité : élargir la recherche avant de se focaliser, de converger et de 

relativiser les besoins par rapport aux moyens.  Toutefois, sans contraintes et sans orientations, cette 

approche ne permettra pas d’identifier l’ensemble des besoins dans chaque domaine pertinent, à 

chaque étape et à chaque condition de son utilisation, et ce avec une prise en compte des circonstances 
différentes.  Plus la définition des besoins est compréhensive, plus les solutions imaginées et créées 

sont adéquates.  
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La méthode ‘Blues’ est un exemple d’approche qui permet de s’appuyer sur le ‘brainstorming’ pour 

pousser la réflexion :                  B = Brainstorming initial 

                  L = Life cycle (cycle de vie) 

     U = Usage cycle (cycle d’utilisation) 
     E = Extreme use (utilisation extrême) 

     S = Standards (respect des standards) 

 
 

 

 
L’étude de chaque étape du cycle de vie expose des besoins allant de l’étude de l’opportunité, la 

faisabilité, la conception et la définition, d’industrialisation, d’homologation, de fabrication, de 

production, de qualification, de tests, d’exposition, de commercialisation, d’utilisation, de 

maintenance, de recyclage à l’élimination.  
 

L’étude des cycles d’utilisation, d’exposition, d’emballage, de stockage, de déballage, de 

d’installation, de déploiement, de mobilisation, d’usage, d’ajustement, de paramétrage, d’interactions, 
de démobilisation, de mise en attente, de remballage et de restockage.  
 

5) Des questions pour découvrir des besoins 
Afin de formaliser l’expression de chaque besoin, il s’agit de poser les questions telles que : 

A qui le produit rend-t-il service ?  Dans quel but ?  Quelle est son action ?  Sur quoi le produit agit-
il ?  Qu’est ce qui peut le faire évoluer ?  A quelle échéance ?  Poser des bonnes questions ?  Si le 

produit devait faire quelque chose, qu’est-ce que ce serait?  Que devra-t-il faire pour être utile ?  

Quelle valeur ajoutée serait apportée par cette fonction ?  Comment exploiter cette valeur ajoutée ?  
(Les réponses sont accessibles seulement si l’on pose les bonnes questions.) 
 

6) Des besoins élaborés progressivement, mais en cohérence 
Depuis les insatisfactions identifiées en tant que besoins, via les besoins globaux qui relèvent des 

objectifs de l’entreprise, les contraintes que l’on dit s’imposer, les besoins fonctionnels définis par les 
clients et par les utilisateurs, les besoins non-fonctionnels (les dimensions de service qualifiés par des 

experts), les besoins techniques, jusqu’aux solutions il doit y avoir une forme de cohérence. C'est-à-

dire que si le besoin globale implique une amélioration de l’image auprès des clients, le besoin 

fonctionnel peut demander une évolution de la réactivité et le besoin technique une aptitude à répondre 
en moins d’une journée à un problème particulier.   Un besoin bien défini est clair, concis et non-

ambigu, mesurable, vérifiable, testable et aligné avec les objectifs globaux.  

 

 
Fonction Catégories Critère Niveau Flexibilité Importance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

D’autres réflexions se focalisent 

sur la nature :  

- matière, système, processus, service 
sur les actions : 

- mouvements, transitions, transformations, articulations 

sur les interfaces : 

- personnes, objets, environnement, moyens 
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FAISABILITE 
 

CHECK : est-ce que le projet est justifiable ?   POURQUOI est-ce que c’est souhaitable ? 

 

Rassembler des informations concernant le projet.  Organiser les informations.  Comprendre 

le périmètre du projet.   

 

1)  Décrire le projet en une seule phrase.  Donner un nom au projet.      

La phrase de synthèse est une bonne façon pour s’assurer que toutes les parties prenantes 

chantent à l’unisson. 

 

2)  Identifier l’investissement financier et le prix de reviens du projet. 

Pour l’instant, l’estimation de l’investissement sera approximative dans une fourchette de    

+/- 10%, et le prix de reviens  sera destiné à cadrer et orienter les décisions prises 

 

3) Planifier les grandes échéances avec une prise en compte des événements clés 

Les délais, les coûts, aussi bien que les dimensions de qualité délimitent le périmètre global.  

 

4)  Positionner le projet 

Justifier l’approche commerciale et la distinction du produit  – spécificité unique de ce projet 

par rapport à la concurrence.  Positionner le projet dans la politique de l’entreprise.  

 

5)  Expliciter au moins trois objectifs (des bonnes raisons pour faire le projet). 

C’est essentiellement les principaux objectifs qui apportent des avantages aux parties 

prenantes. 

 

6)  Identifier au moins un risque majeur, facteur clé de réussite ou points bloquants 

Existent-ils des raisons pour ne pas faire le projet ?  Existent-ils des meilleures alternatives ?  

 

7)  Présenter l’architecture, le degré d’internationalisation, et évoquer des partenaires 

potentiels du projet et leurs exigences probables.  

Un projet doit évoluer par rapport à des moyens organisationnels et un environnement 

externe inévitablement complexe. 

 

8)  Articuler et dessiner des esquisses de solution ou une maquette que l’on peut visualiser   

Une activité créative sert à construire une équipe et à anticiper des solutions qui peuvent déjà 

mobiliser les esprits autour du projet, et justifier le projet.  

 

En tant que chef de projet, vous traitez les aspects essentiels.  Vous devez trier les données et 

identifier les informations nécessaires au projet.  Etant impliqué dès le départ, vous 

comprenez intégralement l’objet du projet.  Ainsi, vous êtes capable de prendre des décisions 

efficaces au fur et à mesure de l’avancement du projet.   

 

Aucune organisation n'est parfaite.  Aucun projet ne dispose d’une information complète.  

Cependant, il faut être au courant le plutôt possible afin de tenir vos options ouvertes en cas 

d’évolution.  Vous devez vous assurer qu’un soutien est disponible pour le projet de la part de 

ceux qui doivent obtenir des bénéfices.  En d’autres termes, les avantages doivent être plus 

importants que les coûts, et le projet doit peser plus en valeur que les alternatives.  
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FAISABILITE 
 

 Nom et description du projet 

 

 
 

  Rôles 

 

 

 

 Investissement estimé 

 
 

 Trois objectifs clés 
 

   
 

   
 

   
 

€  Retour sur investissement (gains) estimés 

 

 

 Positionnement et aspects distinctifs 

 

 

 

 

 Opportunité d’une protection industrielle 

 

 

 Phases du projet et dates de livraison 

  
 Deux ou trois risques  majeurs / facteurs clés de réussite/points bloquants éventuels 

    

   

  

 

  Architecture, environnement, contexte 

 

 

 

 

 

 

 Partenaires potentiels, couverture géographique 

 

   Esquisses de solutions possibles (maquette de principe éventuel) avec bilan comparatif 
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STIMULATION DES COMPETENCES CREATIVES 
 

Les Principes 
 

Le mot ‘brainstorming’ en séances de créativité (remue-méninges) évoque des astuces pour 

rendre un groupe plus créatif par une libération des droits de parole, par exemple, et une 

recherche tous azimuts d’idées avant de retrouver les réflexes habituels de filtrage et de 

focalisation.   
 

Appréhendée ainsi, la créativité pourrait paraître comme une activité exceptionnelle, mais 

aussi frivole et éphémère.  Toutefois nous utilisons des doses de créativité tous les jours et 

constamment.  La créativité n’est pas insolite mais indispensable à notre quotidien. Vu ainsi, 

nous pouvons concevoir les diverses façons de penser favorables à des réflexions d’ouverture, 

d’imagination et d’inspiration.   
 

Il convient de rappeler des principes de bases du ‘brainstorming’ qui consistent à séparer la 

recherche d’idées de la sélection d’idées.  On génère beaucoup d’idées et plus tard on jette les 

mauvaises et on garde les bonnes.  Cependant, on ne coupe pas en chemin ce qui semble 

étrange mais qui peut amener vers un déclic, une percée ou une brèche :  
 

i. La quantité d’idées est importante – aucune censure tant que l’on diverge  

ii. Pas de jugement prématuré : laisser s’épanouir des idées 

iii. Ecrire chaque idée (plusieurs personnes prennent des notes) 

iv. Construire sur les idées des autres – une adaptation peut apporter plus 

v. Sélectionner des idées une fois que l’échantillon est large 
 

Des Techniques 
 

Les techniques sont innombrables et des variantes de ‘brainstorming’ multiples.  Voici 

quelques approches qui peuvent stimuler les neurones d’une équipe de développement : 
 

Réussir un entretien futur 

S’imaginer en train de célébrer ou d’expliquer sa réussite future 
 

Utiliser des mots ou des images comme des métaphores 

Provoquer une connexion avec n’importe quel mot ou image 
 

Rechercher des tendances 

Associer des tendances contemporaines et l’actualité au problème 
 

Varier les attributs 

Commencer avec l’idée, l’objet ou le service et varier les attributs pour l’améliorer 
 

Combiner 

Combiner deux idées pour tomber sur quelque chose de nouveau 
 

Challenger toutes les hypothèses 

Des préavis limitent la créativité 
 

Se donner une contrainte 

Imposer une contrainte pour orienter la créativité dans des voies inaccoutumées  
 

Imaginer le contraire 

Chercher l’opposé de l’évident peut stimuler une réflexion pratique 
 

Poser la question à une personne inventée 

Comment telle personne ou tel métier pourrait résoudre le problème 
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Réussir un entretien futur 

Se poser les questions : Quelle est la meilleure chose qui vous                                                        

est arrivée grâce à cette réussite ?  Qu’est qui vous a motivé ?                                                  

Quelle a été la première étape que vous avez prise ?  Quel a été                                                          

le premier obstacle que vous avez surmonté ?  Qui vous a aidé ?                                                                    

Quel a été le facteur le plus important de votre réussite ?                                                                          

Quel conseil pouvez-vous offrir à quelqu’un d’autre ? 
 

Utiliser des mots ou des images comme des métaphores 

On commence avec une liste de mots aléatoire, un dictionnaire,                                                       

une collection d’images d’un magazine ou des trouvailles.                                                         

Focaliser sur le problème à résoudre et s’appuyer sur les mots                                                    

pour chercher de l’inspiration. 
  

Rechercher des tendances 

Lister et explorer les tendances pertinentes.  Utiliser google/trends 

ou visiter des journaux d’autres pays : paperboy.com 

Par exemple, l’obésité, la connectivité, l’écologie 
 

Varier les attributs 

Changer les dimensions, rendre plus simple ou plus compliqué,                                                  

plus ou moins coloré, plus facile à accéder, adapté aux handicaps,                                                  

plus stable, résistant, asymétrique, équilibré, segmenté, mobile,                                        

hydraulique, mécanique, flexibles, minces, composite ….. 
 

Combiner 

Deux fonctions disparates en combinaison peuvent donner un                                                           

concept nouveau ; deux types d’outils, de vêtements, de livres, 

de véhicules, de services …... 
 

Challenger toutes les hypothèses 

Défier les préavis et les préjugés. Ne plus accepter la possibilité                                                         

de limites, imaginer que les ressources sont illimitées, que vous                                                          

êtes la formule 1 de la discipline et que tout est possible. 
 

Se donner une contrainte 

Imposer une contrainte pour orienter la créativité dans des voies                                      

inaccoutumées.  Se contraindre à réfléchir autour d’une limite de                                             

capacité, ou de coûts, ou de conception, ou de matériaux peut                                                  

engendrer des différentes idées (dans une boite bien définie). 
 

Imaginer le contraire, ou la solution à l’envers 

Afin de rendre les choses pires ou créer une mauvaise solution                                                             

on ferait quoi ?  Il est surprenant comment cette question dégage                                                

la pensée de ses réflexions habituelles. Bien sûr l’idée découverte                                                 

servira d’inspiration pour de bonnes approches sérieuses.   
 

Poser la question à une personne inventée 

L’ingénieur cherche la fonctionnalité et l’efficacité.  

Le concepteur vise une expérience adaptée et agréable. 

Le marketing  privilégie une identité et une image de marque. 

Le commercial insiste sur un avantage distinctif et unique. 

Le financier exige un coût de revient raisonnable et une marge.  

Une infirmière, une architecte, un agriculteur, un électricien favoriseraient quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 11 de 26 

DEFINITION 
 
 

THINK : Etablir-le QUOI.  Effectuer des choix appropriés.  Le travail en équipe en est 

essentiel.  L’équipe analyse et décide des coûts et des délais.   

 

Vous devriez vous mettre d’accord sur des méthodes pour mesurer l’avancement et la 

performance.  

 

1)  Décider sur les choix techniques les plus critiques.  Préciser les produits.  Associer des 

événements clés.   

Afin de vérifier les choix critiques il convient de prévoir des fournitures. 

 

2)  Rappeler les grands besoins avec des priorités   

Ces besoins sont peut-être ceux identifiés lors de la faisabilité. Ils deviennent un peu plus 

détaillés.  Ils devront être priorisés.  Leur réalisation doit être mesurable.  

 

3)  Elaborer la structure de découpage des tâches (WBS = work breakdown structure).  

Les lots de travaux déterminent l’ensemble des travaux à réaliser.  Ils prennent en compte la 

complexité, la quantité, et l’importance des travaux.  

 

4)  Produire une matrice de responsabilités  

Décider qui fera le travail, qui sera responsable, et qui sera informé.    

 

5)  Identifier des risques potentiels et des actions pour aborder ces risques.  

En management de projets, le mot ‘risque’ comprend aussi bien les opportunités que les 

dangers. Il faut évaluer l’impact et la probabilité que les risques peuvent intervenir. Comment 

réduire l’impact ou la probabilité des risques ?  Comment détecter les risques ?  Que faire, si 

les risques interviennent ?  Quelles actions seront nécessaires ?   

 

6)  Elaborer un plan de communication et spécifier la démarche en management 

Pour chaque client, et partie prenante, identifier les avantages et les bénéfices recherchées. 

Déterminer comment créer l’adhésion au projet et préciser les actions de communication. 
 

Une équipe ne doit pas se focaliser uniquement vers l’intérieur.  Il faut garder les yeux 

ouverts vers l’extérieur.  En outre, l’encadrement, ainsi que les clients tiennent à être 

informés.     

 

Cette étape ressemble à un ‘business plan’.   Vous avez la possibilité d’influencer les 

résultats, mais il vous manque des connaissances.  Il faut essayer de rassembler autant de 

connaissances que possible et de toutes sortes de sources.  Il sera nécessaire d’établir une 

façon pour mesurer, vérifier et pour tester les résultats.  La vision la plus importante est 

toujours celle du client, ou bien de l’utilisateur final.  En effet, tous ceux qui sont en aval de 

soi sont en quelque sorte des clients.   
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DEFINITION 
 

 Nom et description du projet 

 
 

  Acteurs du projet 

 

 

 

 

 

€€  Choix conceptuels   

 

  Evénements clés 

  

     

  

   

 Principaux besoins 

   

    

    

   

  

   

 

 Produits / livrables 

   

    

    

   

  

  

  Structure de découpage de projet et matrice de responsabilités 

 

 Risques et bénéfices 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de communication et démarche en management 
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LA STRUCTURE DE DECOUPAGE DE TACHES 

Work Breakdown Structure  (WBS) 
 

La structure de découpage de tâches est présentée en forme d’une arborescence : 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cette arborescence explicite l’ensemble des tâches nécessaires pour satisfaire les objectifs du 

projet.  Typiquement, le premier niveau affiche les grands modules nécessaires pour livrer les 

fonctions principales et ainsi satisfaire toues les objectifs du projet (c'est-à-dire répondre ou 

aller au delà des attentes selon des critères mesurables). Il inclut le management (coûts, délais, 

qualité), les études et le développement du processus et du produit, les essais, les outils et la 

documentation.   
 

Organiser vos éléments sur un tableau.   Les ‘post-its’ aident à pratiquer un bon travail en 

équipe.  Ajouter un deuxième niveau et un troisième niveau si vous pensez que c’est justifié 

par la complexité du travail.  Le dernier niveau de chaque branche doit désigner un seul 

responsable.  Cet élément s’appelle le lot de tâches.     
 

C’est un peu comme les têtes de chapitres dans un livre, avec une définition du contenu à un 

niveau supérieure avant d’en créer le détail.  En même temps, un travail dans le détail sert à 

définir les éléments qui seront après consolidés selon la logique globale de a découpage. 
 

La structure de découpage de tâches peut être conçue aussi comme une liste de courses.  

C'est-à-dire que l’on décide ensemble ce que l’on va acheter ou fabriquer avant de déterminer 

le vendeur ou réalisateur, et enfin avec le responsable de planifier les tâches 
 

Des dates et le contenu technique sont aussi planifiés à ce niveau.  Des risques sont également 

analysés à ce niveau, et les interfaces et les livrables définis.  
 

Vous pouvez associer des coûts à un lot de tâches : des heures directes (internes et externes) et 

des dépenses, des achats de matériaux, des équipements et des services forfaitaires, des coûts 

indirects.  En fait, tous qui n’est pas dans la WBS / SDT ne reçoit pas de budget.  
 

La définition de la WBS / STD aide au développement de l’équipe.  L’équipe doit se 

concerter afin de décider de l’allocation des budgets, de la pertinence des dates, ainsi que des 

notions synthétiques de contenu.  Cependant, n’oublions pas que les détails de planification et 

de l’enchainement de chaque tâche font l’objet d’une prochaine étape.  
 

Afin de rendre la définition de la structure de découpage de tâches encore plus créative, 

demander aux participants de dessiner le contenu du projet de façon visuelle comme ils le 

souhaitent et à leur manière.  Tant qu’ils le font indépendamment les uns et les autres, les 

dessins qui en résultent peuvent être assez éclairantes. 
 

Toutefois, la bonne pratique consiste à se focaliser sur le produit, les résultats, les livrables et 

les services nécessaires, avant d’aborder des activités de support au projet.  Ainsi le périmètre 

de la solution aide la définition du périmètre projet. Un projet réalise pour la première fois est 

souvent organisé en phases, mais l’accent est toujours sur les livrables tangibles.  
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LA MATRICE DE RESPONSABILITES 
 

Identifier maintenant qui sera responsable pour le travail, qui interviendra ou sera informé, et 

qui doit exécuter le travail.  C’est la décision de toute l’équipe.  Tout dépend de votre 

approche à la délégation et le management des risques.   

 

D’autres relations peuvent aussi être établies.  Quelle relation voulez vos établir avec les 

autres participants ?   Pouvez-vous leur faire confiance, ou bien faudra-t-il un niveau 

important de supervision ? 

 

Affecter les responsabilités aux lots de travaux avec un (R) pour la responsabilité, (A) pour 

l’autorité pour l’acceptation ou l’appropriation des résultats, (S) pour la réalisation ou le 

soutien de l’exécution, (C) pour le fait d’être consulté et (I) pour la réception d’informations.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    R     I      I                      C                                             C / A 

 

    S    R             I / A 

    

    C    S      S           I / A 

 

 

La définition de la matrice de responsabilités devient un apport important à la construction et 

à la convergence d’une équipe.  
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TRAVAIL D’EQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’une des différences essentielles entre une équipe et un groupe est que l’équipe partage un 

sens des priorités.  C’est un acquis qui peut prendre du temps à construire.   

 

Le modèle de ‘forming, ‘storming’, ‘norming’, ‘performing’ explique la notion de maturité de 

l’équipe.  A chaque étape l’équipe a des besoins différents : 

 

Etape     Besoins                       Style de management 

 

Forming -  encadrement, structure, clarté, périmètre                      directif, distant 

 

Storming -  entraînement, exploration, créativité, ouverture                        directif, proche 

 

Norming  -  encouragement, pratique, normes, valeurs                participatif, proche 

 

Performing      -  empowerment, confiance, reconnaissance   participative, distant 

 

Transforming  -  croissance ou changement                       transitionnel, adaptatif 

 

Le modèle de Belbin distingue des apports individuels différents du travail en équipe : 

 

Relations Idées Processus Action 

Découvreur Créatif Organisateur Fonceur  

Equipier Analyste Travailleur de tâches Finisseur 

Check / Form Think / Storm Plan / Norm Do / Perform 

 

     (Target) -   objectifs clairs et partagés

     (Engagement) -  engagement, esprit d’équipe

     (Autorité) -  autorité pour agir et aboutir sur les objectifs

     (Mutualité) - support externe de la part des clients et de la direction

     (Working tools) -  outils (créativité, analyse, décisions, planification)

     (Organisation) -   organisation adaptée à la tâche

     (Reconnaisance) -   système de récompense adéquat

     (Knowledge) -   accès aux connaissances essentielles
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GESTION DU TEMPS PERSONNEL 
 

Il convient de traiter ce thème à deux niveaux.   Le premier concerne l’organisation de son 

quotidien, et quelques principes de bons sens.  Le deuxième niveau correspond à une volonté 

d’éviter des distractions.   

 

(1)  Maîtriser ma journée : 

Connaître mes priorités, et travailler par rapport à ces priorités (les axes : importance et 

urgence).  Se concentrer sur les 20% qui apportent 80% des bénéfices.  Reconnaître des 

situations dans lesquelles je suis efficace et à l’aise (espace, temps, entourage).  Organiser 

mon environnement pour répondre à mes besoins.  Prévenir les personnes qui dépendent de 

moi, et de qui je dépends.  Comprendre mes préférences de rythme – une tâche à la fois, ou 

plusieurs tâches en parallèle.  Reproduire les réflexes qui marchent pour moi – exemple : 

privilégier le début et la fin de mes tâches.  Fixer des objectifs réalistes et conservateurs.  

Découper les tâches en morceaux.  Disposer d’outils simples et personnalisés pour lister mes 

tâches et avancer vers mes objectifs.  M’offrir des récompenses adaptées à  mes besoins.   

Savoir comment trouver mes sources d’inspiration.  Laisser le temps venir (parfois les choses 

sont retardées par les autres).  Connaître mes capacités et mes limites.  Identifier mes 

domaines de marges et mes tampons.  Rester fidèles à mes valeurs de base – ce qui compte 

pour moi dans ma vie.  Relativiser – exemple : ce qui sera important dans un an. 

 

(2)  Mal gérer ma journée :  

Accepter sans question des tâches non-essentielles.  Proposer des tâches non-essentielles. 

Oublier de poser des questions aux autres sur la véritable importance ou urgence de la tâche.  

Oublier d’écouter les consignes ou les objectifs.  Se donner des objectifs inutilement 

complexes ou difficiles.  Aborder les tâches en désordre sans trier.  Accumuler trop de 

matériel.  Remettre l’essentiel au lendemain.  Traîner, bavarder et gaspiller le temps, malgré 

soi.  Permettre des interruptions, alors que l’on est sous pression.  Employer des systèmes 

inadaptés.  Ne jamais anticiper des interruptions.  Ne pas planifier sa journée.  Ne pas savoir 

ce que l’on veut dans sa vie, ni ce dont on a besoin pour la fin de la journée. 
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PLANIFICATION 
 

PLAN : Cette étape permet de valider le QUOI et commence à déterminer COMMENT 

atteindre les objectifs du projet.   

 

1)  Explorer et confirmer les modules de la solution, les composants et les processus 

principaux 

Dans un projet agile, les options pendant cette étape sont toujours ouvertes.  Il est important 

de s’assurer que la bonne solution sera produite, avant de faire bien la solution. Les experts 

et les parties prenantes les plus impliquées doivent participer autant que nécessaire pour 

apporter les bons arbitrages au bon moment ;  

 

2) Produire un planning d’événements clés pour le projet.   .   

Les événements clés sont les principales étapes dans le cycle de vie d’un projet.  Les 

événements clés et les jalons offrent une visibilité de l’avancement vers les objectifs. Si les 

jalons glissent, alors la date de fin de projet peut être en danger.  Les prototypes sont des 

événements clés naturels.  
 

3) Planifier la réalisation de livrables.   

Identifier le chemin critique. Les activités qui ne sont pas sur le chemin critique ont une 

marge et peuvent glisser.  Des jalons intermédiaires, associés à des check-listes, sont 

essentiels pour mesurer l’avancement mois par mois, et même semaine par semaine.   
 

4)  Dessiner un histogramme pour montrer l’effort à produire. 

Il devra être possible de niveler les charges par un déplacement de certaines activités, ou par 

l’affectation d’autres ressources.    
 

5)  Elaborer une vue plus détaillée des plans d’ensembles techniques du projet, des gammes et 

des nomenclatures. 

Il faut développer le produit du point de vue de son architecture, de son fonctionnement, de 

ses composants et prendre en compte les contraintes de production et de logistique.  
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PLANIFICATION 
 

 Nom et Description du projet 

 
 

  Rôles  

 

 

  Produits clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Histogramme des 

charges 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

   Plans d’ensembles techniques, gamme, composants   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Tâche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 .

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2001 2002 2003 2004

 

Nº Task Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 .

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6
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ORGANISATION ET CONDUITE D’UNE REUNION 
 

1)  Préparation 
L’une des toutes premières questions à se poser concerne la nature et l’objet de la réunion : 

 Une réunion d’avancement de projet, par exemple, aura une organisation très particulière : Où en 

sommes-nous dans le projet ?  Qu’est ce qui a été fait depuis la dernière fois ?  Qu’est-ce qu’il sera 
fait pendant la période prochaine?  Existe-t-il des obstacles ?  

 Une réunion créative affiche le thème et les résultats recherchés, la démarche et la participation 

proposées et laisse de l’espace pour évoluer en fonction de l’expérience.   

 Une revue de projet ou une réunion décisionnelle s’appuie sur une structure, un formalisme, des 

check-lists, et des rôles bien circonscrits.  
 

La préparation comprend bien évidemment l’envoi d’un ordre du jour, et dans l’intérêt de sa lecture il 

convient de rester succinct. Par ailleurs, le fait de poser clairement une question préalable dans 
l’invitation permet d’assurer que les participants apporteront à la réunion des informations et un esprit 

de contribution.   
 

Le lieu de la réunion, le créneau horaire, la liste de participants avec confirmations et si nécessaire les 

règles de fonctionnement, sont des éléments qui permettent de bien cadrer l’événement.  
 

2) Règles de fonctionnement d’une réunion 
Une réunion mal engagée peut devenir usante, stressante, pesante et inutile.  C’est la raison de 

redouter la ‘réunionite’.  Or, une réunion bien menée peut être source d’énergie, de productivité, de 
maîtrise et de créativité.  C’est la raison pour bien doser et bien organiser les réunions et cela exige 

aussi un bon esprit de la part de tous les participants.  Les règles du jeu qui peuvent s’établir sont le 

respect des horaires (commencer à l’heure et terminer à l’heure), mettre les téléphones mobiles en 
mode silencieux et respecter le droit de parole.  Ces règles d’ordre culturel, seront appliquées selon les 

valeurs partagées et appartiennent à l’équipe elle-même.  Au delà des bonnes habitudes, l’équipe peut 

décider de se définir des règles propres.  Quant à l’adhésion, la communication et le respect d’autrui, il 
faut admettre au plus tôt les problèmes qui existent, soutenir la participation des autres, gérer son 

propre apport, sa disponibilité, et utiliser les outils de communication d’une façon convenable à tous. 
 

3) Pilotage de la réunion 
Une réunion sera largement facilitée par ces comportements : l’initiation, la recherche des 

informations, la coordination, la synthèse, le soutien et l’analyse (outil ci-joint).  En outre, les 

personnes doivent comprendre pourquoi ils sont présents et ce qui est attendu d’eux.  Un briefing des 
participants en début de réunion sur les apports anticipés de la part de chacun optimise l’engagement 

de tous.  Un rappel du rôle du glossaire, de la résolution de problèmes ou de la recherche 

d’informations permet d’insister sur le fait que certains sujets sont mieux traités en dehors de la 

réunion sur un plan individuel, tandis que d’autres contribuent au travail collectif.  Ainsi, se mettre sur 
une même longueur d’onde grâce à un partage d’informations est efficace, prolonger une polémique 

entre deux antagonistes à base d’éléments incomplets ne l’est pas.   
 

4) Techniques d’animation  
Le management est un art qui développe des savoir-faire et des connaissances complexes en matière 

d’animation et de conduite d’une équipe. Des activités d’échauffement permettent d’instaurer 
l’ambiance nécessaire. Des méthodes créatives de résolution de problèmes et de prise de décision sont 

facilement accessibles dans les ouvrages portant sur le sujet. Elles se perfectionnent surtout par la 

pratique. Le succès d’une réunion sera facilité par le respect des règles de fonctionnement, la capacité 

à rester dans le cadre des priorités déterminées pour la réunion et enfin, par la gestion des attentes 
(reconnaître que des objectifs réalistes sont nécessaires à la réussite d’une réunion.)  
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OBSERVATION D’UNE EQUIPE 
 

Il s’agit d’abord de définir la durée de la réunion, de la tâche ou de la discussion que vous 

observez. Divisez la durée par quatre pour établir la longueur de chaque période.  Cochez la 

rubrique lorsque vous observez un des comportements de la part d’un participant. Notez sur 

une autre feuille de papier. A la fin de la session,  additionnez les croix dans chaque rubrique.  

 Echelle du Temps 

Comportement 1
er

  

Période 

2
ème

  

Période 

3
ème

 

Période 

4
ème

 

Période 

La coordination: aider la participation, 

stopper les monologues, faciliter la 

communication, appuyer les autres, 

assurer des apports équilibrés 

 

    

L’initiation: proposer, animer, 

mobiliser, prendre l’initiative, stimuler 

une nouvelle orientation, prendre des 

risques 

 

    

La création: suggérer, offrir des 

nouvelles idées, développer des 

alternatifs, inspirer, surprendre  

 

 

    

La recherche d’informations: poser 

des questions, explorer, chercher des 

avis, regarder à l’intérieur et à 

l’extérieur du groupe  

 

    

La réalisation: s’assurer que le travail 

se réalise, rédiger, apporter, fournir, 

planifier, exécuter 

 

 

    

Le soutien: sentir les émotions, 

partager les impressions, encourager, 

détendre,  admettre l’erreur, sacrifier, 

rassurer 

 

    

L’analyse: exprimer le doute, juger, 

vérifier les faits, évaluer, analyser, 

tester, mesurer, critiquer 

 

 

    

La conclusion: faire des synthèses, 

organiser des idées, formuler, vérifier le 

consensus, terminer les actions 
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MESURES D’AVANCEMENT 

 

La méthode la plus fiable pour maîtriser l’avancement d’un projet est la méthode des jalons.  

 

L’art du pilotage par les jalons consiste à reconnaître les grands produits (les versions, les 

prototypes, les documents), mais aussi les jalons intermédiaires (check-listes, mesures, tests).   

 

Un jalon ne doit pas forcement correspondre à la fin d’une activité.  Il s’agit de quelque-chose 

que l’on peut vérifier, valider, tester, par un ‘client’ interne ou externe qui peut confirmer 

définitivement que le travail est complet.   

 

Si un projet dure quelques mois, il convient de créer des jalons intermédiaires au niveau de la 

semaine.  Le jalon le plus sûr est un jalon validé par un client, extérieur ou intérieur.  

Quelques exemples :  un cas d’utilisation, une interface, une décision sur l’architecture, un 

schéma conceptuel réalisé avec la participation de toute l’équipe.  

 

La meilleure personne pour suggérer un jalon intermédiaire est la personne qui fait le travail 

ou les personnes responsables pour sa livraison.  La meilleure personne pour valider est la 

personne qui reçoit le résultat, ou la personne responsable de la réception. 

 

Les tests doivent être pilotés par les priorités qui assurent la réussite du projet.  L’appréciation 

des risques influence la séquence d’une partie des tests qui peuvent éventuellement se 

concrétiser par des prototypes.   

 

En règle générale, il faut tester : 

- la compréhension du problème,  

- la maniabilité, 

- la performance, 

- la technique.   

 

Donc, un jalon est un point de contrôle qui correspond à des résultats et met en évidence que 

la valeur est acquise, que le projet avance vers ses objectifs et que les besoins des clients sont 

en cours pour être satisfaits.  

 

Au moment des jalons intermédiaires des mesures permettent de contrôler si le projet avance 

vers ses objectifs.  Des mesures pertinentes sont : par exemple –  l’aptitude à répondre à un 

besoin d’un client, la réaction du client, le nombre de rebuts, la qualité de l’interface, 

l’exhaustivité des tests, la complexité, la stabilité. 
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CONSEILS POUR LA NEGOTIATION 
 

(1)  Gérer vos atouts  (comportement) 

- émotions 

- informations 

- échanges 

(2)  Préparer vos positions  (esprit gagnant-gagnant) 

- appréciation des motivations 

- alternatives (minimum, maximum) 

- arguments et justifications 
 

(3)  Reconnaître les ruses en négociation  (tactiques dures) 
- intimidation : imposer vos experts, répéter vos demandes 

- mensonges :  valider, s’assurer, provisionner et chercher des garanties 

- jeu des options :  ne pas accepter un choix entre deux mauvaises options 
- offre ridicule :  ne pas plier face à cette condition  

- escalade :  soit sourciller, ou partir et discuter avec vos supérieurs 

- ultimatum :  ne pas céder, partir si nécessaire 
- urgence :  c’est leur problème 

- procrastination :  offrir une assistance pour les détails, arranger une ‘crise’ 

- mauvaise compréhension :  insister sur l’accord, proposer une renégociation 

- silence : demander une réaction, refléter leur comportement 
 

(4)  Reconnaître les faux arguments  (sophisme) 

L’argumentation est une forme de dialectique qui oppose deux points de vue.  Elle permet de 

mieux comprendre la position de l’autre.  Par exemple : « il faut interdire les sacs en 

plastique. »  Pourquoi ?  Quels sont les principes ?  Qui en profite ?  Qui perd ?  Existe-il des 

alternatives ?  Où est le problème ?  Quelles sont les conséquences si rien ne change ? 
 

Attaque contre la personne  (ad hominem)  :  (Exposez les attaques contre les personnes). 

Arguments circulaires (petitio principii) -  la conclusion sert de prémisse.  (Méfiez vous d’opinions trop 

assurés :  « la chasse c’est le meurtre. »  « la chasse c’est la liberté. » ) 

Changement du sujet (non sequitur) – si vous ne suivez plus, vérifiez l’objet du débat. 
Tout le monde le fait (ad populum) – (si tout le monde sait, sauf vous, le constat est faux). 

Appels à l’autorité (ad verecundiam) – l’opinion d’un ‘expert’ (vérifiez : si l’expert est un vrai expert.  Si oui, il 

doit être capable d’expliquer).  

Homme de pailles – fausse exagération « vous voulez limiter les dépenses de sécurité ?  Donc, vous voulez 

créer une passoire pour tous les criminels de la planète ! »  (C’est intéressant, mais ce n’est pas ma position. ) 

Pente glissante –  dégringolade inexorable « Si je fais ça pour vous, je serai obligé de le faire pour tout le 

monde. »  (Signalez la non-inévitabilité de la descente). 

Libellés – tentative de décrédibiliser ou diaboliser par l’emploi d’un libellé, souvent concernant un groupe. 

Evidence dubitative – (Soyez sceptique. Identifiez d’autres causes possibles.) 

Généralisation – (une exception sert à la falsifier). 

Fausse dilemme – ex : « donnez, sinon vous êtes contre la vie. » (Regardez au milieu).   
Deux torts ne font pas un bien – méthode souvent employée pour justifier la corruption. 

Appel à la force (ad baculum) – donne des résultats faussés et non permanents.  
 

Dans tout argument essayez d’établir clairement les principes en jeu.  Ecoutez.  Identifiez les 

arguments fallacieux.  Il existe des positions ouvertes et fermées.  Il est inutile d’argumenter 

contre une position fermée.  Notez simplement les points forts et faibles.  Ou bien posez la 

question : « qu’est-ce qui pourrait vous prouver que vous avez tort. »  Si vous souhaitez clore 

une discussion, demandez : « et au fait, on discutait de quoi ? ». 
 

(5)  Choisir sa réaction face au conflit  (réalisme) 

- Evasion : ce n’est pas la peine. 

- Combat : c’est trop important. 

- Conciliation : l’entente est importante. 

- Compromis : l’équilibre ne justifie pas plus d’efforts. 

- Coopération : une solution intégrale est nécessaire. 
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DEVELOPPEMENT 
 

 

1) Valider et tester les livrables, les ajuster si nécessaire 

Les produits techniques sont testés, ainsi que les besoins en performance, utilisabilité, 

sécurité, accessibilité, et d’autres soit-dites besoins non-fonctionnels.  

 

2)  Mesurer l’avancement des indicateurs.  Comparer l’avancement avec l’avancement 

anticipé.  
 

La qualité a deux facettes : la satisfaction des clients et la qualité de réalisation.  Donc, faire 

le bon produit, et bien faire le produit. 

 

Des cas d’utilisation, des questionnaires, des standards reconnus sont tous des mesures 

potentielles de la satisfaction des clients qui cherchent une valeur au moins aussi importante 

que le prix payé.  

 

La performance de certaines opérations, la quantité de défauts, les indicateurs de complexité 

sont tous des mesures de la qualité de réalisation.   

 

Le tableau de bord imaginé dans cet exemple affiche la fonctionnalité (opinion de quelques 

consommateurs : évaluation de 1 à 5), ludicité (respect d’une charte à cinq niveaux),  et la 

fiabilité (nombre de rebuts). 

 

3)  Suivre l’avancement des indicateurs sur le projet. 
 

Compter les jalons franchis.  (Cinquante jalons avaient été prévus au départ).  Valoriser les 

jalons en pourcentage.  Cumuler les pourcentages.  Comparer le pourcentage d’avancement 

acquis avec le pourcentage prévu.   

 

Eventuellement, valoriser l’avancement par rapport aux objectifs fonctionnels, industriels et 

d’autres critères de pérennité et de qualité, tels que la sécurité et l’écologique. C’est évident 

que la création de la valeur est importante pour le projet.  En l’absence d’autres mesures, la 

mesure habituelle de la valeur est en termes d’un pourcentage du budget total.     

  

4)  Anticiper les résultats de la fin de projet.   
 

Employer le taux d’avancement afin d’estimer l’effort qui reste pour terminer le projet à 

l’heure, ou bien la date de terminaison.     

 

5)  Représenter l’avancement des activités.    
 

Afficher les dates de début et de fin de chaque activité, la fin attendue pour des activités en 

cours, et les dates prévues par rapport aux dates planifiées pour des activités à faire.  

 

Le plan projet devient un outil de communication pour se tenir informé de l’avancement du 

projet.  
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 DEVELOPPEMENT 
 

0 Nom et description du projet 

 
 

  Pilote de projet 

 

 

   Evolution des produits industriels   ( fonctionnalité,  écologie,  fiabilité,  reproductibilité… ) 

 

 

 

 

 

 

 
  Jalons franchis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Notes sur l’avancement 

 

 

 

 

 Avancement des lots de travaux individuels 

 Activity Progress 
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DEPLOIEMENT 
 

 

1)  Gérer les incidents 

Lorsqu’un projet est déployé, ou devient vivant, des incidents interviennent que l’on n'aura 

pas forcement anticipés.  

 

Par exemple : 

 un équipement ne fonctionne pas ou une installation se passe mal, 

 un support s’avère moins performant que prévu, 

 une personne devient indisponible. 

 etc. 

 

Comment allez-vous traiter les problèmes ? 

 

 

2) Mesurer les résultats  

Est-ce que le projet a réussi ?   Comment se présente le respect des coûts et des délais ?  

Combien de personnes avaient assisté à la prise de décisions ?   Quelle est la satisfaction des 

parties prenantes ?  Comment les tests se sont-ils déroulés ? 

 

 

3) Capitaliser pour l’avenir 

Qu’est-ce qui s’est passé bien ?    Qu’est-ce qui s’est mal passé ?  Qu’est-ce qu’il faut 

reproduire ?  Qu’est-ce qu’il faut éviter ? 
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DEPLOIEMENT 

 

0Nom et description du projet 

 
 

  Rôles  

 

 

 Incidents de déploiement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Résultats mesurables 

  

 Ce qu’il faut reproduire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qu’il faut éviter 

 

 


